

# LA CRÉATION D'UN SITE WEB EN 5 ÉTAPES

equodesign●●●

SEMAINE 1

SEMAINE 2 ET 3

SEMAINE 4, 5, 6 ET 7

SEMAINE 8

LE PRESTATAIRE : C'EST MOI !

equodesign●●●



*Autour d'un café  
c'est plus sympa !*



## 1ER RENDEZ-VOUS

Lors de cette première rencontre on parle de votre projet dans le but d'évaluer les besoins.

01

envoi devis



non

DOMMAGE...  
J'AURAIS ÉTÉ RAVIE DE TRAVAILLER AVEC VOUS.  
SI VOUS CHANGEZ D'AVIS APPELEZ MOI AU:  
0664749655

03 **CONTENU ET MAQUETTE**  
> Charte rédactionnelle  
> Validation des maquettes



oui

non



02 **PLANNING**  
> Expression des besoins  
> Réflexion et analyse  
> Arborescence du site  
> Maquettage

02

MAQUETTAGE N°2

> création graphique

non

MAQUETTAGE N°3

Compromis entre  
maquette 1 et 2

non

04 **DÉVELOPPEMENT**  
> Intégration Wordpress  
> Pages, menu, plugin  
> Contrôle et validation  
du site




html  
css  
javascript  
plugin  
slider  
...

TEST DU SITE  
Environnement  
informatiques et  
navigateurs

05 **MISE EN LIGNE**  
> Derniers ajustements  
> Mise en ligne  
> Soumission moteur de  
recherche

05



VOTRE SITE WEB RESPONSIVE EST EN LIGNE !

01

ÉTAPES DE RÉALISATION

ÉTAPES INTERMÉDIAIRES

oui

LE CLIENT EST SATISFAIT

non

LE CLIENT N'EST PAS SATISFAIT